



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS

CNPJ: 18.675.926/0001-42 - PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - FONE: 35 - 3426-1020 - FAX 35- 3426-1013

e-mail: pmsjbento@uol.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$443.442,85	DATA:		07/02/2023		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL TRÊS BARRAS, BAIRRO TRÊS BARRAS, TRECHO 01 E 02, SENADOR JOSE BENTO									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,38%	100,00%					
		Financeiro	R\$1.677,67	R\$1.677,67					
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	18,91%	40,00%	10,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$83.862,18	R\$33.544,87	R\$8.386,22	R\$41.931,09			
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	80,71%	15,00%	35,00%	15,00%	35,00%		
		Financeiro	R\$357.903,00	R\$53.685,45	R\$125.266,05	R\$53.685,45	R\$125.266,05		
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		Físico %	100,00%	20,05%	30,14%	21,56%	28,25%		
		Financeiro	R\$443.442,85	R\$88.907,99	R\$133.652,27	R\$95.616,54	R\$125.266,05		
<hr/> DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG Nº: 174.603/D <hr/> FERNANDO CESAR FERNANDES Prefeito(a) Municipal							Observações:		