



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

DATA: 22/04/2024

LOCAL: RUA TUANY TOLEDO, BAIRRO SÃO PEDRO - SENADOR JOSÉ BENTO/MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 10.280,73	R\$ 10.280,73	
2.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	100,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$ 44.656,44	R\$ 44.656,44	
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS	Físico %	100,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$ 184.311,09	R\$ 36.862,22	R\$ 147.448,87
TOTAL		Físico %	100,00%	38,37%	61,63%
		Financeiro	239.248,26	91.799,39	147.448,87
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	38,37%	100,00%
		Financeiro	239.248,26	R\$ 91.799,39	R\$ 239.248,26

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Responsável Técnica: Cibeles A. de Freitas Carvalho - CREA SP 5070445752/D MG

Fernando Cesar Fernandes - Prefeito Municipal