



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS**  
 PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42  
 FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE

DATA: 15/05/2024

LOCAL: BAIRRO MARIANOS - SENADOR JOSE BENTO/MG

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.719,26	R\$ 1.719,26		
2.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 651,29	R\$ 651,29		
3.0	ALVENARIA	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.250,96	R\$ 1.250,96		
4.0	REPAROS	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 3.173,78	R\$ 3.173,78		
5.0	ACABAMENTOS	Físico %	100,00%		30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 47.580,31		R\$ 14.274,09	R\$ 33.306,22
6.0	REPAROS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 6.949,70	R\$ 6.949,70		
7.0	REPAROS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 3.149,87	R\$ 3.149,87		
8.0	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 13.010,18		R\$ 13.010,18	
9.0	BANCADAS E METAIS	Físico %	100,00%			R\$ 100,00
		Financeiro	R\$ 1.182,34			R\$ 1.182,34
10.0	COBERTURA E PLATIBANDA	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 49.666,08		R\$ 24.833,04	R\$ 24.833,04
11.0	PAISAGISMO	Físico %	100,00%		30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 17.483,38		R\$ 5.245,01	R\$ 12.238,37
12.0	GRADES E PORTÕES	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 21.707,99		R\$ 10.854,00	R\$ 10.854,00
13.0	PINTURA MEIO FIO E CALÇADA EXISTENTE	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 3.503,00			R\$ 3.503,00
14.0	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,00%			R\$ 100,00
		Financeiro	R\$ 7.282,87			R\$ 7.282,87
TOTAL		Físico %	100,00%	9,47%	38,26%	52,27%
		Financeiro	178.311,01	16.894,86	68.216,32	93.199,84
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	9,47%	47,73%	100,00%
		Financeiro	178.311,01	R\$ 16.894,86	R\$ 85.111,18	R\$ 178.311,01

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Responsável Técnica: Cibeles A. de Freitas Carvalho - CREA SP 5070445752/D MG

Fernando Cesar Fernandes - Prefeito Municipal