



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO

DATA: 28/05/2024

LOCAL: ESTRADA ÁGUA PARADA (TRECHO 04) - SENADOR JOSÉ BENTO/MG

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 2.141,34	R\$ 2.141,34		
2.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 99.316,32	R\$ 99.316,32		
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 514.471,92		R\$ 257.235,96	R\$ 257.235,96
TOTAL		Físico %	100,00%	16,47%	41,76%	41,76%
		Financeiro	615.929,58	101.457,66	257.235,96	257.235,96
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	16,47%	58,24%	100,00%
		Financeiro	615.929,58	R\$ 101.457,66	R\$ 358.693,62	R\$ 615.929,58

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Responsável Técnica: Cibeles A. de Freitas Carvalho - CREA SP 5070445752/D MG

Fernando Cesar Fernandes - Prefeito Municipal