



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO
Praça Daniel de Carvalho, 150 - Centro - Senador José Bento-MG.
CNPJ: 18.675.926/0001-42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SENADOR JOSÉ BENTO			VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO:											R\$ 2.175.918,68		DATA: 31/07/2025		
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I			LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BAIRRO CENTRO															
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	ADM LOCAL (7,17% VALOR DA OBRA)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1.		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,12%														
			Financeiro	R\$ 22.574,52	R\$ 1.743,88	R\$ 24.318,40												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 24.318,40	R\$ 24.318,40													
2.		MOBILIZAÇÃO - CANTEIROS DE OBRAS	Físico %	1,71%														
			Financeiro	R\$ 34.449,35	R\$ 2.661,21	R\$ 37.110,56												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 37.110,56	R\$ 37.110,56													
3.		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	16,32%														
			Financeiro	R\$ 370.020,30	R\$ 28.584,07	R\$ 398.604,37												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 398.604,37	R\$ 398.604,37													
4.		ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	8,48%														
			Financeiro	R\$ 171.196,49	R\$ 13.224,93	R\$ 184.421,42												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 184.421,42	R\$ 184.421,42													
5.		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,07%														
			Financeiro	R\$ 21.557,35	R\$ 1.665,31	R\$ 23.222,66												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 23.222,66	R\$ 23.222,66													
6.		COBERTURA	Físico %	15,63%														
			Financeiro	R\$ 315.718,71	R\$ 24.389,27	R\$ 340.107,98												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 340.107,98	R\$ 340.107,98													
7.		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	22,84%														
			Financeiro	R\$ 461.353,13	R\$ 35.639,53	R\$ 496.992,66												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 496.992,66	R\$ 496.992,66													
8.		ESQUADRIAS	Físico %	7,72%														
			Financeiro	R\$ 155.910,93	R\$ 12.044,12	R\$ 167.955,05												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 167.955,05	R\$ 167.955,05													
9.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,97%														
			Financeiro	R\$ 160.999,47	R\$ 12.437,21	R\$ 173.436,68												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 173.436,68	R\$ 173.436,68													
10.		SPDA	Físico %	2,40%														
			Financeiro	R\$ 48.573,19	R\$ 3.752,28	R\$ 52.325,47												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 52.325,47	R\$ 52.325,47													
11.		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	9,57%														
			Financeiro	R\$ 193.386,25	R\$ 14.939,09	R\$ 208.325,34												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 208.325,34	R\$ 208.325,34													
12.		PCIP	Físico %	0,22%														
			Financeiro	R\$ 4.458,30	R\$ 344,40	R\$ 4.802,70												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 4.802,70	R\$ 4.802,70													
13.		REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,62%														
			Financeiro	R\$ 12.471,62	R\$ 963,43	R\$ 13.435,05												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 13.435,05	R\$ 13.435,05													
14.		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,12%														
			Financeiro	R\$ 2.394,53	R\$ 184,98	R\$ 2.579,51												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 2.579,51	R\$ 2.579,51													
15.		COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,65%														
			Financeiro	R\$ 13.085,30	R\$ 1.010,84	R\$ 14.096,14												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 14.096,14	R\$ 14.096,14													
16.		CFTV	Físico %	0,07%														
			Financeiro	R\$ 1.341,95	R\$ 103,67	R\$ 1.445,62												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 1.445,62	R\$ 1.445,62													
17.		MOBILIÁRIO	Físico %	0,28%														
			Financeiro	R\$ 5.562,80	R\$ 429,73	R\$ 5.992,53												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 5.992,53	R\$ 5.992,53													
18.		DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	1,15%														
			Financeiro	R\$ 24.828,55	R\$ 1.918,01	R\$ 26.746,56												
			ADM LOCAL 6%	R\$ 26.746,56	R\$ 26.746,56													
TOTAL			Físico %															
			Financeiro	R\$ 2.019.882,74	R\$ 156.035,94	R\$ 2.175.918,68	R\$ 24.318,40	R\$ 236.412,75	R\$ 291.512,89	R\$ 115.433,36	R\$ 464.356,15	R\$ 290.485,09	R\$ 250.214,45	R\$ 217.043,74	R\$ 195.683,71	R\$ 42.177,29	R\$ 18.538,02	R\$ 29.742,82

Observações:

CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA SP 5070445752/D MG

ANDREIA REGINA INACIO MEIRA - PREFEITA MUNICIPAL