



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO
Praça Daniel de Carvalho, 150 - Centro - Senador José Bento-MG.
CNPJ: 18.675.926/0001-42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES **DATA: 08/04/2026**

LOCAL: ESTRADA ÁGUA PARADA (TRECHO 04) - SENADOR JOSÉ BENTO/MG **PRAZO DA OBRA: 2 MESES**

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 12.955,91	R\$ 12.955,91	
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 548.511,24	R\$ 274.255,62	R\$ 274.255,62
TOTAL		Físico %	100,00%	51,15%	48,85%
		Financeiro	561.467,15	287.211,53	274.255,62
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	51,15%	100,00%
		Financeiro	561.467,15	R\$ 287.211,53	R\$ 561.467,15

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Responsável Técnica: Cibeles A. de Freitas Carvalho - CREA SP 5070445752/D MG

Andreia Regina Inacio Meira - Prefeita Municipal