



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO
Praça Daniel de Carvalho, 150 - Centro - Senador José Bento-MG.
CNPJ: 18.675.926/0001-42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA SENADOR À BORDA (TRECHO 02) **DATA: 29/04/2026**

LOCAL: ESTRADA SENADOR x BORDA DA MATA - SENADOR JOSÉ BENTO/MG **PRAZO DA OBRA: 2 MESES**

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 3.221,88	R\$ 3.221,88	
2.0	DRENAGEM	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 32.260,47	R\$ 32.260,47	
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO	Físico %	100,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 180.312,89		R\$ 180.312,89
TOTAL		Físico %	100,00%	16,44%	83,56%
		Financeiro	215.795,24	35.482,35	180.312,89
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	16,44%	100,00%
		Financeiro	215.795,24	R\$ 35.482,35	R\$ 215.795,24

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Responsável Técnica: Cibeles A. de Freitas Carvalho - CREA SP 5070445752/D MG

Andreia Regina Inacio Meira - Prefeita Municipal