
DATA: 09/12/2022 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,40% 100,00%

Financeiro R$1.677,67 R$1.677,67

Físico % 18,23% 50,00% 42,00% 8,00%

Financeiro R$76.378,44 R$38.189,22 R$32.078,94 R$6.110,28

Físico % 81,37% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$340.918,60 R$68.183,72 R$136.367,44 R$136.367,44

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 25,79% 40,20% 34,01%

Financeiro R$418.974,71 R$108.050,61 R$168.446,38 R$142.477,72

Observações:

DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG Nº: 174.603/D

FERNANDO CESAR FERNANDES

Prefeito(a) Municipal

TOTAL

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$418.974,71

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DA AGUA PARADA, BAIRRO AGUA PARADA, TRECHO 03, 
SENADOR JOSE BENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 
Subsecretaria de Infraestrutura 
Superintendência de Obras Públicas 
Diretoria de Engenharia e Qualidade 

 


